



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
 Τ.Κ. 101 77 **ΑΘΗΝΑ**
 Αρμόδιος: **ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κων/νος**
 Τηλ: 210 6980285
 Fax: 210 6977597
 Αριθ. Πρωτ. : **8039/55803/25-ξζ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «**Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Χίο (Hotspot)**», προϋπολογισμού **423.183,42** Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)»

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- α.** Του Ν. 2800/2000 (Α - 41) για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Π.Δ. 184/2009 (Α - 213) για τη σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν βάσει των Π.Δ. 50/2010 (Α - 89), 96/2010 (Α - 170), 79/2011 (Α - 196) και 85/2012 (Α - 141), του Ν. 3907/2011 (Α - 7), του Ν. 4033/2011 (Α - 254), του Ν. 4172/2013 (Α - 167) και του Ν. 4249/2014 (Α - 73).
- β.** Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α - 98).
- γ.** Του Ν. 3669/2008 (Α - 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», όπως ισχύουν.
- δ.** Του Ν.3907/2011 (Α - 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας

- 2008/115/ΕΚ, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις».
- ε.** Του Ν. 4281/2014 (Α – 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
- στ.** Του άρθρου 10 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α – 184/2015), όπως κυρώθηκε και ισχύει με το ν. 4366/2016 (Α – 18).
- ζ.** Του Π.Δ. 102/2012 (Α – 169) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 του Ν. 4172/2013 (Α – 167) και τα άρθρα 121 – 122 του Ν. 4249/2014 (Α – 73).
- η.** Του Π.Δ. 178/2014 (Α' - 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
- θ.** Του Π.Δ. 25/2015 (Α' - 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- ι.** Της υπ' αριθμ. 6481/2/83 από 30-3-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΥΟΔΔ' -198).
- ια.** Της υπ' αριθμ. 7004/3/67 από 19-5-2015 Απόφαση (Β' - 979) «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
- ιβ.** Της Απόφασης (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου της 14^{ης} Σεπτεμβρίου 2015 για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας.
- ιγ.** Της Απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου της 22^{ας} Σεπτεμβρίου 2015 για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας.
- ιδ.** Της Κ.Υ.Α. με αριθ. 2969/2015 (Β – 2602), ως και της Κ.Υ.Α. με αριθ. 2970/2015, (Β – 2602) και ειδικότερα των όρων 4α και 4β αυτών.
- ιε.** Την υπ' αριθμ. 6634/1-147524 από 8-1-2016 Κ.Υ.Α. "Σύστασης Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάμο" (ΦΕΚ Β' - 10/2016).
- 2.** Το υπ' αριθμ. 690 από 26-2-2013 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- 3.** Την υπ' αριθμ. 2238 από 12-1-2016 Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης

και Τουρισμού ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2016, στη ΣΑΕ 050 με κωδικό 2016 ΣΕ05000000 του έργου που αφορά στην δημιουργία Κέντρων Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές και ειδικότερα στη Χίο και στη Σάμο (προσέγγιση HOTSPOΤ).

4. Το υπ' αριθμ. 4/8809 από 30-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η μελέτη του εν θέματι έργου.

5. Το γεγονός ότι:

α. Με αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14&22/09/2015) για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, η οποία ξεπερνά κάθε αντίστοιχη προηγούμενη εμπειρία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να κατασκευάσει και να λειτουργήσει πέντε (5) Κέντρα Ταυτοποίησης (Hot Spot), στα βασικά σημεία εισόδου των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας, δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και την Κω, μέχρι το τέλος του 2015.

β. Τα Κέντρα Ταυτοποίησης είναι δομές προσωρινής διαμονής (από 48 ως 72 ώρες), όπου καταγράφονται, διαπιστεύονται ή/και ταυτοποιούνται οι πρόσφυγες/μετανάστες. Δημιουργούνται και λειτουργούν με ευθύνη του Ελληνικού Κράτους σε συνεργασία με την Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τη Europol, ενώ φυλάσσονται από την Ελληνική Αστυνομία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ταυτοποιημένοι πρόσφυγες/μετανάστες μεταφέρονται άμεσα και οργανωμένα στην ενδοχώρα, προκειμένου να αναχωρήσουν για τον τόπο προορισμού τους, ακολουθώντας τις διαδικασίες μετεγκατάστασης (relocation), ενώ για όσους δεν στοιχειοθετείται δικαίωμα παραμονής δρομολογούνται οι νόμιμες διαδικασίες επιστροφής τους.

γ. Οι πρωτοφανείς προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη καθιστούν κατεπείγουσα την άμεση και άρτια οργάνωση της διαδικασίας απορρόφησης τους από τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να ανακουφισθούν οι χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα.

δ. Το 85% περίπου των νεοεισερχόμενων πολιτών είναι πρόσφυγες, και η χώρα μας δεσμεύεται τόσο από τη Συνθήκη της Γενεύης, που προβλέπει πως οι πρόσφυγες δεν απωθούνται, αντίθετα τους παρέχεται ανθρωπιστικός διάδρομος φιλοξενίας και μετεγκατάστασης, όσο και από το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, που προβλέπουν πως στους πρόσφυγες οφείλουμε υποδοχή και φιλοξενία που θα διασφαλίζει την προστασία της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

ε. Η ελληνική κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στις έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις

που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή, αναλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος που υπερβαίνει τη χώρα και απαιτεί πανευρωπαϊκό σχέδιο για την ομαλή αντιμετώπισή του.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους καθίσταται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στη Νήσο Χίο που δέχεται αθρόα είσοδο πολιτών τρίτων χωρών, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, που ανάγονται στη σφαίρα του διεθνούς περιβάλλοντος, χωρίς ευθύνη του ελληνικού δημοσίου, λόγω των οποίων παρίσταται αναγκαία η εφαρμογή των κατ' εξαίρεση ισχυουσών διατάξεων επί των δημοσίων συμβάσεων, με διαπραγματεύσεις, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

6. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-α από 30-12-2015 Απόφαση έγκρισης μελέτης του εν θέματι έργου.
7. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-β από 12-1-2016 Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης και σύναψης Σύμβασης με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.
8. Την από 13-1-2016 επιστολή της εταιρείας «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.».
9. Τα από 14-1-2016 Πρακτικά Διεξαγωγής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού (1^η, 2^η και 3^η φάση).
10. Το από 15-1-2016 Πρακτικό Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14-1-2016 στην 1^η μειοδότη εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
11. Την από 15-1-2016 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
12. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-ιη από 15-1-2016 Απόφαση κατακύρωσης του έργου υπέρ της 1ης μειοδότης και αποδεκτής προσφοράς της εταιρείας 'LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.', με μέση έκπτωση κατά την προσφορά $E_m = 30,54\%$ και συμβατικό τίμημα 853.984,34 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
13. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-κθ από 1-2-2016 Σύμβαση του έργου, συμβατικού ποσού 853.984,34 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), με προθεσμία εκτέλεσης τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
14. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-λα από 1-2-2016 Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων.
15. Την από 16-2-2016 επιστολή της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» με την οποία υποβάλλεται αίτημα παράτασης του έργου κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
16. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-μζ από 20-2-2016 Απόφαση έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά είκοσι (20) ημερολογιακές

ημέρες, ήτοι μέχρι 11-3-2016.

17. Τον από 8-3-21016 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
18. Το γεγονός ότι ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
19. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-ξβ από 9-3-2016 Απόφαση έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
20. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-ξγ από 9-3-2016 Απόφαση έγκρισης μελέτης εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-νη από 9-3-2016 Εισηγήση της Προϊσταμένης Αρχής στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έγκριση ανάθεσης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στην εταιρία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
22. Την από 15-3-2016 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (4η Συνεδρία, Πράξη 2η), με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα: *«Για την έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου : “Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Χίο (Hotspot)”, στην ανάδοχο εταιρεία “LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.”, προκειμένου να προβεί στην κατασκευή συνολικά 46 νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2^ο Α.Π.Ε. και στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, ύψους 423.183,42 € εκ των οποίων, 344.051,56 €, περιλαμβανομένης της έκπτωσης 30,54% της αρχικής σύμβασης, για εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε., για αναθεώρηση 0 € και για κάλυψη Φ.Π.Α. 79.131,86 €»*
23. Το γεγονός ότι:
 - α. Υφίστανται οι απαιτούμενες πιστώσεις.
 - β. Καθίσταται αναγκαία η έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και της παράτασης των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Χίο (Hotspot)», εκτελούμενου από την «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», συνολικής δαπάνης 423.183,42 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
2. Εγκρίνουμε συνολική παράταση του έργου κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, χρόνος που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. **Γεν. Δ/ση Οικονομικού και Επιτελικού Σχεδιασμού**
Δ/ση Δημοσιονομικής Διαχ/σης
ΕΝΤΑΥΘΑ
2. **Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής**
Συγγρού 83
117 45 ΑΘΗΝΑ
3. **Επιβλέποντες Έργου**
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος Ε.Κ. – Πολ. Μηχ. Δομ. Έργων
ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ Διονύσιος Α/Β' Ε.Κ. – Ηλ. Μηχανικός
ΕΝΤΑΥΘΑ
4. **CONSTRUCTION COMPANY S.A.**
Αλίμου 100
164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ